


Директор школы:



Утверждаю:
Золотовская Г.И.
Приказ № 61 «30» апреля 2020г.

**Типовой план (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» в МБОУ Приаргунская СОШ.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)
1	Заключение Соглашения о реализации мероприятий	Распорядительный акт КО о создании Центра в муниципальном образовательном учреждении района МБОУ Приаргунская СОШ в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра образования	Распорядительный акт МБОУ Приаргунская СОШ	Апрель
3	Издание приказа о создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Распорядительный акт МБОУ Приаргунская СОШ	Апрель
4	Утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Распорядительный акт МБОУ Приаргунская СОШ	Апрель
5	Определение и утверждение состава рабочей группы по разработке основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей	Распорядительный акт МБОУ Приаргунская СОШ	Апрель
6	Создание медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Распорядительный акт МБОУ Приаргунская СОШ	Апрель - сентябрь

8	Подписание соглашения о предоставлении субсидии Комитетом образования на финансирование расходов на реализацию проекта	Соглашение	Май
9	Закупка, доставка и наладка оборудования	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май –август
10	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Сайт школы	Апрель - июнь
11	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»	Свидетельство о повышении квалификации	Июнь - август
12	Установка приобретенного оборудования в отремонтированных помещениях Центра	Фото на сайте школы	Август - сентябрь
13	Информация по оформлению помещения центра «Точка роста» МБОУ Приаргунская СОШ	Фото на сайте школы	Август - сентябрь
14	Составление программ дополнительного образования	Отчет по программам	Август
15	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Лицензия на реализацию образовательных программ. Акты о зачислении обучающихся	Сентябрь
16	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь